

Накануне начала учебного года специалистами Роспотребнадзора по Республике Алтай проводятся мероприятия по приемке образовательных учреждений региона к работе в новом учебном году. На 17 августа приняты 36 из 95 заявленных к приемке школ. Список принятых школ ежедневно пополняется новыми. Полностью приняты все школы в г.Горно-Алтайске, практически завершён процесс приемки в Кош-Агачском районе. В других муниципалитетах интенсивно ведутся мероприятия по завершению ремонтных работ.

Пристальное внимание к вопросам подготовки школ Роспотребнадзора региона, Главы республики Александра Бердникова, Правительства позволили существенно расширить перечень запланированных к проведению в образовательных учреждениях республики ремонтных работ.

В результате проведенной работы, наиболее проблемные моменты при подготовке образовательных учреждений, разрешаются. В школе с.Горбуново Усть-Коксинского района бригада строителей завершает перекрытие кровли, в школе с.Теректа этого же района рабочие подводят стропила для крыши. В школе с.Тюнгур проводят электропроводку и устанавливают новые светильники.

В школах сел Мухор-Черга (Шебалинский р-н), Озеро-Куреево (Турочакский р-н) заканчивают ремонт павильонов скважин питьевого водоснабжения.

Решен вопрос о перераспределении детей по сменам в Турочакском районе, что позволит организовать обучение детей в 2 смены. В школе с.Каракокша заканчивается проведение водопровода до здания школы.

В школе с.Шебалино, где согласно решению суда должна была быть приостановлена эксплуатация системы водоснабжения из-за повышенного содержания в воде нитратов, проведена замена 140 метров водопровода, контрольные анализы воды будут забраны в ближайшее время.

В Кош-Агачском районе завершается ремонт теплотрассы до здания Кош-Агачской

школы, здесь же бурят новую скважину для водоснабжения школы им. Чаптынова. В школе с. Улаган идет завершение строительства спортивного зала, в школе с. Ело также строительные работы в в практически новой школе идут к завершению.

На сегодня остро стоит вопрос о ремонте учебного корпуса коррекционной школы 8 вида (вспомогательной школы). Принято решение о переводе детей в здание школы-интернат № 1, однако до сих пор нет акта технической экспертизы здания и плана размещения детей в указанном помещении.

В итоге ожидается, что к началу учебного года в школах республики прибавится 5 теплых туалетов, 4 водопровода, 2 канализации, 29 спортивных площадок, 4 спортивных зала.

В настоящее время персонал школ региона заканчивает прохождение медицинских осмотров и аттестации. Проводится согласование меню и расписаний занятий.

Согласно распоряжению Главы региона к 25 августа все подготовительные мероприятия в образовательных учреждениях должны быть завершены.